
审计处验收资料并登记台账 

建设工程项目竣工结算审计流程图 
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工程项目管理单位组织工程竣工验收,将初审的结算资料备齐送审计处 

审计处根据工作情况组织审计 

审计处按规定委托外审 审计处组织内审 

审计处、工程项目管理单位和施工单

位指定专人配合中介机构实施审计 

工程项目管理单位和施工单位

指定专人配合审计 

审计人员实施审计 

主审人员出具工程结算初审定案

表，复审人员进行复核 

 

送工程项目管理单位、施工单位征求意见，10 日内书面反馈意见 

施工单位、工程项目管理单位、审计

处及中介机构四方协调会 

中介机构出具工程造价咨询报告 

中介机构出具审计定案表（草） 

审计处出具竣工结算审计报告单 

 

施工单位、工程项目管理单位确认 

审计处处长审批签字 

 

主审人员将工程项目审计资料登记整理归档 

经审计处复核后修正审计定案表 


